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Izvleček 
Diplomsko delo obravnava zunanjo kontrolo kakovosti vgrajenega materiala in nadzor pri 
gradnji avtocest, in sicer kontrolo vgrajenega betona, ki predstavlja pomemben element za 
doseganje načrtovanega nivoja kakovosti armiranobetonskih objektov. V nalogi predstavljam 
najprej tiste dele slovenske zakonodaje, katerih poznavanje je ključno za izvajanje učinkovite 
kontrole kakovosti in nadzora med gradnjo. 
Glavni cilj diplomskega dela je izdelava predloga kontrolnega lista za nadzornega inženirja, ki 
izvaja kontrolo kakovosti izvajanja del in vgrajenega materiala na gradbišču. Pri svojem delu 
uporablja nadzornik veliko število dokumentov, ki se nanašajo na različne faze nabave, 
dobave in vgradnje določenega materiala. Praviloma nadzorni inženir sočasno nadzoruje več 
gradbišč, zato obstaja možnost, da se kakšen del nadzornih postopkov nehote spregleda, 
pozabi. Ravno zaradi tega je lahko kontrolni list koristen pripomoček ali opomnik. 
Ker vsak gradbeni material oz. proizvod zahteva drugačne pogoje vgradnje, se kontrolni listi 
razlikujejo glede na kontrolirano vrsto del oz. vrsto vgrajenega materiala ali proizvoda. V 
primeru je prikazana kontrola vgrajenega betona v vodnjak temelja premostitvenega objekta. 
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Summary 
The thesis deals with external quality control and surveillance of construction products and 
materials, and their placement into highway structures. In particular, the thesis addresses the 
control of concrete, an element of crucial importance if designed quality level of reinforced 
concrete structures is to be achieved during construction.  
First, the parts of the Slovenian legislature that are relevant to quality control in highway 
construction are presented. 
The main goal of the thesis is the preparation of draft check lists to be used by the 
surveillance engineer who conducts the quality control of the execution works and placement 
of construction products and materials. During his/her work, the engineer uses a large number 
of documents related to various stages of the construction project. In addition, the engineer is 
in charge of several construction sites simultaneously, which increases the chance of 
forgetting, or dropping out certain parts of the required procedures. A check list can therefore 
be a useful tool for the surveillance engineer. 
Each material requires different conditions of placing and execution, therefore the check list 
content differs with respect to the construction type and employed material/product. The case 
study presented deals with the control of execution of concrete works during placement of 
concrete into the permeable protective structure surrounding the bridge foundation.   
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1 UVOD 
 
Gradbeni objekti se gradijo za daljšo uporabo, tudi za prihodnje generacije, zato morajo biti 
korektno in brezhibno izvedeni. Za generacijo, ki objekt gradi, mora biti kakovost izgradnje 
prioriteta in predstavljati enega od jamstev za izkazovanje ustreznega nivoja obnašanja 
oziroma performansa objekta, ki je potreben za njegovo načrtovano uporabo. Nadzor pri 
izgradnji je eno od orodij, ki pripomore k doseganju načrtovane kakovosti objekta. 
 
Gradbeni projekti so v splošnem skupek številnih delov, ljudi, materialov in procesov. Proces 
graditve se sooča s problemom organizacije številnih človeških faktorjev v vseh fazah, kar se 
lahko posledično kaže v napakah, razpravah in reševanju problemov. Te situacije izhajajo iz 
raznolike in kompleksne narave gradbenega projekta, ki obsega zasnovo investicije, 
projektiranje, izvajanje, proizvodnjo materialov, nadzor in kontrolo kakovosti. 
  
Vsi, vključeni v proces graditve, se morajo zavedati, da je smisel in cilj zagotavljanja 
kakovosti poslovanja pri realizaciji gradnje objekta preprečiti, da bi zaradi malomarnosti, 
neupoštevanja ali nepoznavanja postopkov in procesov prišlo do škode na račun investitorja, 
inženirja ali izvajalcev. V ta namen je treba zagotoviti preglednost in zaupanje v postopke, 
kakovostno kontrolo in nadzor v smislu kvalitete, rokov izvedbe, cene in ostalih pogodbenih 
obvez. (Predlog navodil..., 2. vmesno poročilo, 2001, str. 11) 
 
1.1 Predstavitev problema 
 
V SIST ISO 9000 je kakovost opredeljena kot skupek vseh lastnosti in značilnosti izdelka ali 
storitve, ki se nanašajo na njihovo zmožnost, da zadovoljijo postavljene ali neposredno 
izražene potrebe. Kakovost je širok pojem, saj predstavlja povezavo tehničnega, tržnega, 
ekonomskega, organizacijskega, socialnega in informacijskega vidika. (Reflak, 2003, str. P2-
1, 2) 
 
Kakovost kot stopnja doseganja uporabnikovih zahtev, katere so lahko eksplicitne pa tudi 
implicitne, torej ni odvisna le od cene izdelka. 
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Zagotavljanje kakovosti je izjemnega pomena na vseh področjih, tudi v gradbeništvu, kjer se 
začne v prvi fazi gradbenega projekta – zasnovi, se nato nadaljuje pri projektiranju, izvedbi 
(izdelava gradbenih proizvodov in gradnji) in uporabi (vzdrževanje in odstranitev). Praviloma 
še vedno velja načelo, da so stroški planiranja in kontrole manjši od stroškov sanacij in 
zamud.  Tudi na področju zagotavljanja kakovosti velja načelo, da so ukrepi v zgodnjih fazah 
projekta (zlasti v fazi zasnove in projektiranja) bolj učinkoviti kot kasnejši ukrepi, stroški 
planiranja sistematičnega zagotavljanja kakovosti pa so manjši od stroškov, ki nastanejo 
zaradi nedoseganja zahtevanega nivoja kakovosti oz. sanacij in zamud. 
 
Kakovost se zagotavlja z doslednim izvajanjem kontrole kakovosti (kontrole proizvodnje in 
kontrole skladnosti v skladu z veljavnimi tehničnimi specifikacijami s strani izvajalca del, na 
vsakem objektu) in zadovoljivo obliko ugotavljanja in potrjevanja skladnosti s strani tretje 
stranke – neodvisne institucije (še posebno za proizvode, ki  nastanejo med procesom gradnje 
na gradbiščih in obratih). (Gumilar, 1995, str. 102) 
 
Kontrolo vgrajenega materiala, ki se izvaja, lahko opredelimo kot sprotno kontrolo (tekoča 
kontrola ali nadzor na koncu posameznih nalog) ali končno kontrolo (ob koncu posamezne 
faze oziroma pri menjavi nosilca dejavnosti). Lahko je interna (opravi jo nosilec posamezne 
faze ali aktivnosti graditve) ali eksterna (opravi jo investitor, če je zato usposobljen ali 
strokovni nadzor gradnje ali tretja, neodvisna oseba).  (Reflak, 2003) 
 
1.2 Namen in cilj diplomskega dela 
 
Namen diplomskega dela je predstaviti pregled aktualnih gradbenih predpisov, ki se dotikajo 
problema kontrole kakovosti, pregledati izvajanje notranje in zunanje kontrole na gradbišču 
pri izgradnji avtocest ter načine dela, ki se pri tem uporabljajo. Na koncu želim predstavljene 
načine kontrole kakovosti tudi kritično ovrednotiti. 
 
Pri delu se bom zlasti osredotočila na kontrolo kakovosti gradbenih materialov pri graditvi 
avtocest, ki se izvajajo v skladu s programom kontrole. 
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1.3 Pregled vsebine 
 
Za najbolj optimalno predstavitev zunanje kontrole kakovosti vgrajenega materiala – betona 
pri graditvi avtocest, je diplomsko delo zasnovano kot povzetek aktualne zakonodaje, ki se na 
graditev nanaša, v nadaljevanju predstavitev dela nadzora s poudarkom na kontroli kakovosti 
vgrajenega materiala – betona ter na koncu še optimiziran primer kontrole kakovosti.  
 
V prvem delu diplomske naloge je na kratko povzeta aktualna zakonodaja, ki ureja graditev. 
Osnovo vsakemu gradbenemu objektu predstavlja Zakon o graditvi objektov, glede na 
gradnjo in uporabo pa se upoštevajo še potrebna določila iz Zakona o gradbenih proizvodih, 
Tehnične specifikacije za ceste, pri urejanju medsebojnih pogodbenih razmerij pa se upošteva 
Obligacijski zakonik ali FIDIC-ova določila. Neobvezen, vendar priporočljiv je sistem 
vodenja kakovosti Standard kakovosti ISO 9000, obravnavam še naročnike javnega sektorja, 
ker izgradnja avtocest spada v to kategorijo investicijskih naložb. 
 
V drugem delu na kratko predstavim obseg planiranja gradbenega projekta in udeležence v 
gradbenem projektu pri gradnji avtocest. 
 
Tretji del se nanaša na predstavitev nadzora (kaj je pomembno, kaj vključuje,...) in kontrolo 
kakovosti vgrajenega materiala (zaradi nazornega prikaza kontrole, je prikazana kontrola 
samo ene postavke, in sicer kontrola vgrajenega betona). 
 
V zadnjem delu je prej obdelana teorija prenesena v konkreten primer kontrole na gradbišče 
pri vgradnji betona, katere cilj je biti kar najbolj enostavna, vendar še vedno dovolj 
učinkovita. 
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2 ZAKONODAJA, POVEZANA S KONTROLO KAKOVOSTI 
  
V tem poglavju bom na kratko povzela gradbene predpise in standarde, ki se upoštevajo pri 
graditvi. Še zlasti se bom posvetila tistim delom zakonodaje in drugih regulativnih aktov, ki 
se nanašajo na kontrolo vgrajenega materiala, natančneje kontrolo vgrajenega betona. 
 
2.1 Zakon o graditvi objektov (ZGO – 1) 
 
Zakon o graditvi objektov (UL RS št. 102/04) ureja pogoje za graditev vseh objektov, določa 
bistvene zahteve in njihovo izpolnjevanje glede lastnosti objektov, predpisuje način in pogoje 
za opravljanje dejavnosti itd. Skratka ureja vse, kar zajema graditev (pri čemer zajema pod 
pojmom graditev projektiranje, gradnjo in vzdrževanje objektov), razen nekaterih specifičnih 
izjem (na primer vojaških inženirskih objektov, zaklonišč).   
 
V zakonu so natančno opredeljeni posamezni izrazi, kateri se nanašajo na gradnjo, med 
drugim tudi nekateri, ki se pojavijo v diplomi: 
 
• Objekt z vplivi na okolje je objekt, za katerega je s predpisi o varstvu okolja določeno, 
da je zanj presoja vplivov na okolje potrebna. 
 
• Objekt v javni rabi je objekt, katerega raba je pod enakimi pogoji namenjena vsem in 
se glede na način rabe deli na javne površine in nestanovanjske stavbe, namenjene 
javni rabi. 
 
• Javna površina je površina, katere raba je pod enakimi pogoji namenjena vsem, kot so 
javna cesta, ulica, trg, tržnica, igrišče, parkirišča, pokopališče, park, zelenica, 
rekreacijska površina in podobna površina. 
 
• Objekt gospodarske javne infrastrukture je tisti gradbeni inženirski objekt, ki tvori 
omrežje, ki služi določeni vrsti gospodarske javne službe državnega ali lokalnega 
pomena ali tvori omrežje, ki je v javno korist. 
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• Investitor je pravna ali fizična oseba, ki naroči graditev objekta, ali ki jo sam izvaja. V 
našem primeru je investitor Družba za avtoceste RS d.d. (DARS). 
 
• Nadzornik je pravna ali fizična oseba, ki kot gospodarsko dejavnost opravlja storitve 
pri opravljanju gradbenega nadzora. V našem primeru vrši nadzor za investitorja 
Družba za svetovanje in inženiring d.o.o. (DDC). 
 
• Odgovorni nadzornik je posameznik, ki nadzorniku odgovarja za skladnost gradnje s 
pogoji iz gradbenega dovoljenja  in za kvaliteto izvedenih del, v skladu z gradbenimi 
predpisi. 
 
• Tehnična dokumentacija je sistematično urejen sestav listin, slikovnega gradiva, 
načrtov in besedil oz. drugih sestavin kot so jamstva, spričevala, potrdila, seznami, 
sheme, navodila in podobne sestavine, ki določajo pravila za uporabo oz. obratovanje 
in vzdrževanje objekta in obsega projekt izvedenih del, projekt za obratovanje in 
vzdrževanje objekta in projekt za vpis v uradne evidence. 
 
• Izvajalec je pravna ali fizična oseba, ki kot gospodarsko dejavnost opravlja storitve pri 
izvajanju pripravljalnih del na gradbišču, izvajanju gradbenih del, montažnih in 
vgrajevanju strojnih in električnih instalacij ter izvajanju zaključnih gradbenih del. 
 
2.2 Zakon o gradbenih proizvodih (ZGPro) 
 
Zakon o gradbenih proizvodih ZGPro (UL RS št. 52/00) ureja pogoje za dajanje gradbenih 
proizvodov v promet, podeljevanje tehničnih soglasij gradbenim proizvodom, izvedbo 
postopkov ugotavljanja in potrjevanje skladnosti s predpisanimi zahtevami.  
 
Bistvene zahteve, ki jih je potrebno upoštevati pri določitvi zahtevanih lastnosti gradbenih 
proizvodov in morajo biti izpolnjene skozi ekonomsko življensko dobo ter so predpisane s 
predpisi o graditvi gradbenih objektov, so: 
• mehanska odpornost in stabilnost, 
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• varnost pred požarom, 
• higienska in zdravstvena zaščita ter varovanje okolja, 
• varnost pri uporabi, 
• zaščita pred hrupom in 
• varčevanje z energijo in ohranjanje toplote. 
 
Zakon o gradbenih proizvodih določa, da gradbeni proizvod ustreza svoji nameravani uporabi 
in sme biti dan v promet, če je v skladu: 
- z ustreznimi slovenskimi nacionalnimi standardi, ki so nastali s prevzemom 
harmoniziranih standardov (SIST EN) ali 
- z evropskim tehničnim soglasjem (ETA) ali 
- če tehničnih specifikacij iz prejšnjih alinej ni, s priznanimi nacionalnimi tehničnimi 
specifikacijami. 
 
V kolikor tehničnih specifikacij, navedenih v prejšnjem odstavku ni, sme biti dan v promet 
gradbeni proizvod, če je skladen: 
- z ustreznimi slovenskimi nacionalnimi standardi ali 
- s slovenskim tehničnim predpisom ali 
- s slovenskim tehničnim soglasjem, podeljenim v skladu z določili Zakona o gradbenih 
proizvodih. 
 
Postopek ugotavljanja in potrjevanja skladnosti, ki je predpisan v tehničnih specifikacijah 
TSC 04.100: 2000, proizvajalec opravi sam ali v sodelovanju z organom, vključenim v 
potrjevanje skladnosti. Na izbiro postopka za potrjevanje skladnosti vpliva vrsta in pomen 
gradbenega proizvoda glede na zahteve objekta, posledico sprememb na lastnosti proizvoda 
pri uporabnosti in dovzetnost za napake v proizvodnji.  
 
Nadzor nad gradbenimi proizvodi, ki se uporabljajo za gradnjo objektov na cestah in 
avtocestah, vključuje: 
• prevzemanje proizvodov, ki so v dostavljenem stanju že primerni za 
predvideno uporabo in katerih lastnosti se z vgraditvijo ne spreminjajo, 
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• kontrolo vgrajevanja in prevzem v vgrajenem stanju tistih proizvodov, ki šele 
po vgraditvi ustrezajo predvideni uporabi v objektih. 
 
Med gradbene proizvode, ki jih je potrebno prevzeti ob dostavi na proizvodni obrat ali 
gradbišče spadajo: agregati, veziva, proizvedene asfaltne in cementne zmesi, jekla in 
proizvodi iz jekla, izdelki in polizdelki iz cementnega betona, itd.  
 
Med gradbene proizvode, ki se prevzemajo ob vgrajevanju v objekt (prevzem se opravi po 
vgraditvi) spadajo: nevezani materiali, materiali iz zemljin, cementni beton in injektirne 
zmesi, ki se vgrajujejo v vse vrste armiranih, prednapetih, sidranih konstrukcijah in krovne 
plasti voziščnih konstrukcij, asfalti, ki se vgrajujejo v nosilne in obrabne plasti. 
  
2.2.1 Prevzemanje gradbenih proizvodov pred vgradnjo v objekt 
 
V šesti knjigi Dopolnila splošnih in tehničnih pogojev (Henigman in sod., 2004) so povzeta 
pravila za prevzemanje gradbenih proizvodov, namenjenih vgraditvi v objekte javnih cest, ki 
upoštevajo različne tehnične specifikacije in potrjevanje skladnosti na podlagi še vedno 
možnih zakonskih podlag.  
 
Za vsak gradbeni proizvod, ki se uporabi pri gradnji avtocest je določena tehnična 
specifikacija, ki jo je potrebno upoštevati ali se nanjo do preklica sklicevati, in obvezni 
postopek ocenjevanja in potrjevanja skladnosti proizvoda. Proizvajalec mora za vsak proizvod 
izdati izjavo o skladnosti, ki temelji na predpisanem sistemu potrjevanja skladnosti. Izjava 
temelji na sistemu potrjevanja skladnosti gradbenih proizvodov, ki je določen s tehnično 
specifikacijo oziroma njeno objavo v Uradnem listu RS. Vsebina izjave o skladnosti je 
določena s Pravilnikom o potrjevanju skladnosti in  označevanju gradbenih proizvodov. (UL 
RS št. 54/01) 
 
Ločimo 6 sistemov ugotavljanja skladnosti, ki so različno zahtevani in imajo točno določene 
vloge lastne kontrole in certifikacijskega organa: 
• sistem potrjevanja skladnosti 1+ in 1 (certifikat skladnosti proizvoda, ki ga izda 
certifikacijski organ), 
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• sistem potrjevanja skladnosti 2+ in 2 (certifikat notranje kontrole proizvodnje, ki 
ga izda certifikacijski organ), 
• sistem potrjevanja skladnosti 3 (poročilo o začetnem preskusu proizvoda, ki ga 
izda akreditiran laboratorij), 
• sistem potrjevanja skladnosti 4 (poročilo o začetnem preskusu proizvoda in 
izvajanju notranje kontrole, ki ga izda proizvajalec sam).  
 
Z zagotovljenimi zgoraj navedenimi zahtevami proizvod pridobi evropski znak skladnosti CE 
(Communautes Europeennes), ki omogoča trženje proizvoda pri nas in na vseh trgih 
Evropskega gospodarskega območja.  
 
Preglednica 2.1: Sistem potrjevanja skladnosti ter možna in obvezna uporaba standarda za 
beton in njegove osnovne materiale (Vir: Henigman in sod., VI. knjiga 2004, str. 8, 9). 
Proizvod SIST EN 
Št. UL RS 
z objavo 
SIST EN 
Sistem 
potrjevanja 
skladnosti 
Zahtevani EC 
certifikat ali 
PpL 
Datum možne 
in obvezne 
uporabe 
Opomba 
1 
Običajni cement 
SIST EN 
197:2001 
53/01 1+ EC-CSP 
- 
1. 4. 2002 
 
2 
Kemijski 
dodatki za beton 
SIST EN 934-
2:2002 
103/02 2+ EC-CKP 
- 
1. 5. 2003 
 
...        
12 
Agregati za 
beton 
SIST EN 
12620:2002 
29/03 2+ EC-CKP 
1. 7. 2003 
1. 6. 2004 
 
 
Beton za 
konstrukcije 
SIST EN 206-
1:2000 in SIST 
EN 1026:2003 
29/03 2+ CKP 
1. 1. 2003 
1. 1. 2004 
v javni 
obravnavi 
 
Legenda: EC ... (European Community) Evropski znak skladnosti. 
     EC-CSP ... certifikat skladnosti proizvoda (sistema 1+ in 1). 
                EC-CKP ... certifikat notranje kontrole proizvodnje (sistema 2+ in 2). 
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       PpL ... poročilo priglašenega laboratorija (sistem 3). 
 
2.2.2 Kontrola vgrajevanja in prevzemanje proizvodov v vgrajenem stanju 
 
Prevzem proizvodov temelji na:  
• preverjanju dokazil o skladnosti dostavljenega proizvoda ali polproizvoda, ki se vgrajuje, 
proizvedene asfaltne zmesi ali nevezanih materialov, 
• opravljeni notranji in zunanji kontroli (zunanjo kontrolo opravlja institucija, ki jo naročnik 
imenuje v skladu z določili TSC 04.100), 
• oceni skladnost proizvoda z zahtevanimi predpisi tehnične specifikacije. 
 
Preglednica 2.2: Predpisi in drugi dokumenti, ki jih je treba upoštevati pri vgrajevanju za 
primer betona (Vir: Henigman in sod., VI. knjiga, 2004, str. 22). 
Tehnične zahteve 
Proizvod 
Predpis / publikacija Dokument v publikaciji 
PBAB 
VII. Izvajanje betonskih del 
VIII. Končna ocena kakovosti betona v konstrukcijah 
PTP – knjiga 6 
5.3 Dela s cementnim betonom 
5.3.4 Način izvedbe 
PTP – Dopolnilo 2 
TSC 04.100 
NKKPU za elemente iz betona, odpornega na mraz in soli 
Naloge tehničnega osebja izvajalca del pri betonskih delih 
Poročila za zaščito in nego betona 
Navodilo za betoniranje v hladnem vremenu 
Navodilo o vezanju armature in uporabo distančnikov 
Beton za 
konstrukcije 
PTP- Dopolnilo 3 Navodilo o kontroli proizvodne sposobnosti betonarn 
 
Legenda: PBAB ... Pravilnik za beton in armirani beton (UL SFRJ št. 11/87). 
                PTP ... Posebni tehnični pogoji (Skupnost za ceste Slovenije, 1989). 
                NKKPU ... Navodilo o kontroli kakovosti in potrjevanju ustreznosti. 
                TSC ... Tehnična specifikacija za ceste. 
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2.3 Zakon o javnih cestah (ZJC) in Tehnična specifikacija za ceste (TSC 04.100) 
 
Zakon o javnih cestah ZJC (UL RS št. 29/97) določa status in kategorizacijo javnih cest 
(državnih in občinskih) ter določa enotna pravila za graditev in vzdrževanje vseh javnih cest, 
da je promet varen in neoviran. 
 
Določila tehničnih specifikacij za ceste TSC 04.100:2000 – Prevzemanje gradbenih 
proizvodov pri gradnji javnih cest v RS se nanašajo izključno na gradnjo javnih cest (ne pa 
tudi na dajanje gradbenih proizvodov v splošni promet, kar ureja ZGPro). Določila so bila 
izdana v skladu s 7. členom ZJC in z 2. členom ZGPro. 
 
TSC 04.100: 2000 določa: 
• enotna pravila in enotne postopke za prevzemanja materialov in drugih izdelkov 
preden se trajno vgradijo v javne ceste, 
• postopek ugotavljanja in potrjevanja skladnosti za gradbene proizvode in 
polproizvode, ki ne nosijo oznako CE ali ne morejo pridobiti certifikata po sedaj 
veljavnih standardih, 
• notranjo in zunanjo kontrolo med vgrajevanjem in prevzemanjem proizvodov, ki 
bistveno vplivajo na lastnosti končnega produkta. 
 
2.4 Standardi ISO  
 
V prejšnjih točkah so navedena zakonsko zahtevana določila, standardi zakonsko niso 
zahtevani, so pa za podjetja priporočljivi. Standard ISO 9000 podaja zahteve in smernice za 
sisteme vodenja kakovosti v organizacijah in je splošen za vse vrste podjetij.  
 
Certificiranje sistema vodenja kakovosti po ISO 9000 je pri ustreznem certifikacijskem 
organu prostovoljno.  
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Serijo standardov kakovosti ISO 9000 je v nacionalno standardizacijo sprejela večina držav, 
med njimi tudi Slovenija. V Sloveniji standarde sprejema in izdaja Slovenski inštitut za 
standardizacijo (SIST).  
 
Serijo SIST ISO 9000 sestavljajo standardi SIST ISO 9000:2005 (Sistem vodenja kakovosti – 
Osnove in slovar), SIST ISO 9001:2000 (Sistemi vodenja kakovosti - Zahteve), SIST ISO 
9004:2004 (Sistemi vodenja kakovosti - Smernice za izboljšanje delovanja). Standarda SIST 
ISO 9000 in SIST ISO 9004 podajata organizacijam smernice za vodenje kakovosti, standard 
ISO 9001 pa se uporablja pri pogodbenih odnosih za zagotavljanje kakovosti navzven.  
 
Organizacija, ki upošteva standarde ISO 9000 do vključno ISO 9004, si prizadeva izpolniti 
naslednje tri cilje: 
- doseči in ohraniti kakovost proizvodov ali storitev, tako da trajno izpolnjujejo izražene 
ali samoumevne zahteve kupca, 
- pridobiti zaupanje lastnega vodstva, da se dosega in ohranja načrtovana kakovost, 
- pridobiti zaupanje kupca, da načrtovana kakovost je ali bo dosežena pri dobavljenih 
proizvodih ali opravljenih storitvah.  
 
Organizacija, ki želi pridobiti certifikat kakovosti, mora izpolniti certifikacijski postopek, ki 
ga izvede akreditirana organizacija. Certifikacijska presoja se osredotoči na zahteve sistema 
kakovosti. Presojevalci temeljito preučijo v vsebinskem in metodološkem smislu dvajset 
elementov, ki obsega sistem kakovosti ISO 9001, ugotovijo stopnjo dokumentiranosti 
postopkov ter učinkovitost uporabe postopkov in navodil sistema kakovosti. (Gumilar, 1995, 
str. 26) 
 
2.5 Obligacijski zakonik (OZ),  gradbena pogodba in določila FIDIC 
 
V Obligacijskem zakoniku (OZ), objavljenem v UL RS št. 83/01, je v XII. poglavju 
opredeljena Gradbena pogodba v štirih oddelkih, in sicer: Splošne odločbe, Gradbena 
pogodba s posebnim določilom, Odgovornost za napake, Odgovornost izvajalca in projektanta 
za solidnost gradnje.  
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Gradbena pogodba je podjemna pogodba, s katero se izvajalec zavezuje, da bo po določenem 
načrtu v dogovorjenem roku zgradil določeno gradbo na določenem zemljišču ali da bo na 
takem zemljišču oziroma na že obstoječem objektu izvedel kakšna druga gradbena dela, 
naročnik pa se zavezuje, da mu bo za to plačal določeno ceno. Gradbena pogodba mora biti 
sklenjena v pisni obliki. (OZ, 2001) 
 
Gradbena pogodba, v kolikor je sklenjena, mora biti v skladu z obligacijskim zakonikom, 
lahko pa se opira na druge mednarodno priznane določbe. Ena od takšnih možnosti za 
določitev eventuelnih dodatnih podrobnejših določb je uporaba FIDIC-ovih določil pogodb, ki 
so opisana v FIDIC-evi rdeči knjigi Splošni pogoji pogodbe. (FIDIC, 1987)  
 
Okrajšava FIDIC pomeni Fédération Internationale des Ingéniuers-Conseils ali Mednarodna 
zveza svetovalnih inženirjev, ki so jo leta 1913 ustanovila tri nacionalna združenja svetovnih 
inženirjev v Evropi, z namenom splošnega promoviranja strokovnih interesov združenj – 
članov in širjenjem informacij, zanimivih za člane nacionalnih združenj, ki so sestavni deli 
mednarodnega združenja. (Skulj, 2001) 
  
Danes je v FIDIC včlanjenih 65  držav z vsega sveta in zveza zastopa večino zasebnih praks 
svetovnih inženirjev. Sedež združenja se nahaja v Ženevi v Švici.   
 
Cilji FIDIC-a so vzdrževanje visokih etičnih in strokovnih standardov, izmenjava mnenj in 
informacij, razpravljanje o problemih mednarodne finančne narave in svetovalnega 
inženiringa. V ta namen organizira seminarje, konference in druge prireditve. 
 
FIDIC je svojo prvo rdečo knjigo s Splošnimi pogoji pogodbe za gradbena dela izdal že leta 
1957, v kasnejših letih je svoje izdaje dopolnjeval. Leta 1999 je ob sodelovanju strokovnjakov 
iz celega sveta pripravil nove pogodbene pogoje, ki jih je izdal v štirih barvnih knjigah. Vsaka 
barva zajema svojo tematiko, in sicer: 
- rdeča knjiga – Pogoji gradbenih pogodb,  
- rumena knjiga – Pogoji pogodb za opremo, projektiranje in izgradnjo,  
- srebrna knjiga – Pogoji pogodb za projekte na ključ, 
- zelena knjiga – Kratka določila gradbene pogodbe.  
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Izrazi, ki so neposredno povezani s predmetom diplomskega dela, so v FIDIC-u opredeljeni 
takole:  
 
o nadzorni organ (pravna ali fizična oseba, ki je pooblaščenec investitorja oz. strokovna 
oseba naročnika, katera ima s pogodbo določena pooblastila za izvajanje strokovnega 
nadzora nad izvajanjem del in storitev na predmetu pogodbe in za izpolnjevanje 
določil pogodbe med naročnikom in izvajalcem),  
 
o zagotavljanje in preverjanje kakovosti (izvajalec oskrbi sistem za zagotavljanje 
kakovosti v skladu z določili pogodbe, tehnično regulativo in zahtevami naročnika ter 
izvajal dejavnosti za obvladovanje kakovosti in ugotavljanje skladnosti proizvodov in 
del z zahtevami. Zahteve kakovosti so vsebovane v pogodbeni dokumentaciji, v 
primeru, da te ni pa v veljavni tehnični regulativi in navodilih ter zahtevah naročnika. 
Kakovost izvedenih del in uporabljenega materiala in opreme se dokončno oceni ob 
sprejemu in izročitvi izvedenih del). 
 
2.6 Naročniki javnega sektorja 
 
Posebna vrsta naročnikov so javni naročniki oz. javni sektor, ki obsega vse kupce in 
naročnike, ki kupujejo in naročajo z javnimi sredstvi, s katerimi razpolagajo osebe javnega 
prava (državna uprava in samoupravne lokalne skupnosti, javni skladi, javne agencije, javna 
podjetja, itd.). Naročanje poteka na  osnovi predpisov o javnem naročanju, v skladu z 
Zakonom o javnih naročilih (ZJN-1), objavljenim v UL RS št. 39/00 in Zakonom o 
spremembah in dopolnitvah zakona o javnih naročilih (ZJN-1A), objavljenim v UL RS 2/04. 
Med gradbene objekte, katerih naročanje poteka v skladu s predpisi o javnem naročanju, 
sodijo tudi infrastrukturni sistemi, ki delujejo na osnovi področnih zakonov in imajo bolj ali 
manj monopolni položaj na našem tržišču (npr. zdravstvo, železnica, ceste, komunala).  
 
Načeloma mora naročnik javnega sektorja delovati in ravnati v korist države in 
davkoplačevalcev; načelo gospodarnosti pravi, da je z izborom ponudbe treba zagotoviti 
najbolj gospodarno porabo sredstev. V nasprotju z idealističnim gledanjem pa se pogosto 
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izkaže, da interesi javnih naročnikov in vplivnih posameznikov niso v skladu z interesi 
javnosti, ki financira njihovo delovanje. Pogosto javni interesi niso nikjer navedeni, javno 
oblikovani in niso splošno znani. (Gumilar, 1995, str. 74,75)  
 
Nad pravilno porabo javnih sredstev in državnega proračuna bedi računsko sodišče, ki ga 
ureja Zakon o računskem sodišču (ZRacS-1), objavljen v Uradnem listu RS št. 91/2001 dne 
16. 12. 2001 in je najvišji samostojni in neodvisni revizijski organ. Način in postopek, po 
katerem računsko sodišče izvršuje svojo revizijsko pristojnost ter ureja svetovanje 
uporabnikom javnih sredstev in določa način zagotavljanja javnosti dela računskega sodišča, 
ureja Poslovnik računskega sodišča. 
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3 PLANIRANJE IN VODENJE GRADBENEGA PROJEKTA 
 
V splošnem lahko projekt opredelimo kot zaključen proces odvijanja določenih del ali 
aktivnosti, ki  so med seboj logično povezane za doseganje končnega cilja. Projekt je časovno 
omejena aktivnost, s katero ustvarjamo enkraten proizvod ali storitev, za katero je značilno, 
da (Friedl, 2002): 
•       ima točno določene cilje, ki jih je treba izpolniti v določenih okoliščinah, 
• ima določen čas začetka in konca aktivnosti, 
• ima omejene finančne in druge vire, 
• se v zvezi s projektom porabljajo sredstva (oprema, material, stroji in naprave), 
• v procesu izvajanja projekta sodelujejo ljudje, katerih dejavnosti se prepletajo. 
 
V splošnem lahko ugotovimo, da je cilj gradbenega projekta zgraditi načrtovan objekt v 
dogovorjenem roku, v okviru dogovorjenih finančnih sredstev ter z dogovorjeno stopnjo 
kakovosti. Ti osnovni cilji: čas, stroški ter kakovost so shematično prikazani na sliki 1.1. 
Slika 1.1: Cilji gradbenega projekta  (Vir: Vončina, 2006, str. 1) 
 
Stroškovna komponenta 
Predračun oz. finančni plan predstavljajo gradbene količine, pomnožene s ceno na enoto 
količine. Sprotno spremljanje in kontrola stroškov, kakovost izvedbe in čas dokončanja 
KAKOVOST ČAS 
STROŠKI 
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projekta je vedno bolj pomembna glede na trenutno razvijanje trga, zato se za določanje ter 
kontrolo  stroškov uporabljajo raznovrstna sodobna računalniško podprta orodja. 
 
Časovna komponenta 
Terminski plani so najpomembnejši elementi planiranja gradbenih projektov. Služijo kot 
osnova za izdelavo spremljajočih planov, kot osnova za organizacijske ukrepe in kot sredstvo 
časovne kontrole izvajanja del. Terminske plane izdelujemo grafično in z uporabo različnih 
tehnik, kot so gantogrami, ciklogrami, ortogonalni plani in mrežni diagrami. (Drakulič, 2005, 
str. 45)   
 
Kakovost      
Kakovost mora biti ustrezno opredeljena v fazi projektiranja, do njenega končnega ustreznega 
nivoja pa pridemo z zagotavljanjem kakovosti v vseh fazah procesa graditve. 
 
3.1 Planiranje gradbenega projekta 
 
Planiranje je razmišljanje vnaprej, odvisno od razpoložljivih alternativ in odločitev glede na 
to, kaj in kako je potrebno narediti in kdo bo storitev opravil. Običajno velja, da več kot je 
ljudi vključenih v proces planiranja, boljši je rezultat.  
 
Planiranje projekta vključuje vse dejavnosti, ki jih projekt zajema ter njihovo usklajevanje. 
Komponente planiranja v gradbeništvu so (Rodošek, 1998, str. 6-7): 
• kadri, 
• projekti, proizvodna sredstva, 
• materiali, 
• energetski viri, 
• delovne metode, prostor, 
• finančna sredstva, 
• zakonodaja, 
• čas. 
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Pri planiranju se upoštevajo povezanost, trajanje in stroški posameznih faz. Kontrola projekta 
predstavlja kontrolo nad celotnim projektom. Vsak projekt tako predstavlja zaokroženo celoto 
med seboj povezanih dejavnosti.  
 
3.2 Izvajanje gradbenega projekta 
 
Pri nastajanju katerega koli izdelka ali pri vsakem procesu sodeluje več ljudi, oddelkov, 
podjetij. Za učinkovito delovanje tega sistema je treba jasno določiti naloge, pristojnosti in 
odgovornosti; natančno mora biti določeno, kdo je odgovoren za dajanje nalog, kdo za 
njihovo izvajanje in kdo za odločanje. To velja za vsak nivo dela in vsak nivo odločanja. 
Naknadno odločanje o odgovornosti je zgolj odločanje za napake in slabo kakovost. (Gumilar, 
1995, str. 69) 
 
Vsak proces presoja pravilnosti doseganja načrtovanih ciljev in nalog poteka v treh fazah 
(Južnič, 1994, str. 10): 
- ugotavljanje odklonov od načrtovanih ciljev in nalog, 
- presoja odklonov od načrtovanih ciljev in nalog, 
- predlaganje ukrepov za odpravo ugotovljenih odklonov.  
 
Pri izvajanju projekta praviloma vedno pride tudi do odstopanj od planiranega poteka (odmik 
projekta z dejanskim, izvedenim delom) ali povedano drugače, projekt skoraj nikoli ne poteka 
po predvidenem načrtu. Vsako odstopanje posledično vpliva na večje ali manjše stroške 
izvedbe v odvisnosti od velikosti odstopanja. Pomembno je, da so odstopanja pravočasno 
odkrita, utemeljena in izvedena. Planiranje projekta tako predstavlja nek začrtan okvir 
porabljenih sredstev, zato poskušamo vnaprej predvideti nekatere probleme, ki bi posledično 
lahko povečali porabo sredstev. Nadzor nad porabo sredstev pa doseže večjo učinkovitost in 
izvajanje projekta (zagotavlja zahtevano kakovost) v okviru predvidenega predračuna ter s 
tem izpolnjuje predviden terminski plan izvedbe.  
 
Vodja projekta mora imeti enakovreden odnos do usmerjanja aktivnosti in nadzora nad 
finančnimi, fizičnimi sredstvi in človeškimi viri. Kontrola mora biti dobro uravnovešena, in 
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sicer v smislu stroškovne učinkovitosti, primernih želja in ciljev ter količine – ne sme je biti 
preveč, oziroma ne sme biti prepodrobna. (Meredith, Mantel, 2000, str. 510–511) 
 
Nadzorni inženir, kadar ni tudi projektant, odgovarja naročniku za tiste napake v projektu, ki 
bi jih lahko z zadostno strokovno skrbnostjo opazil med svojim delom. Nadzorni inženir ni 
dolžan preverjati projektov in izračunov, ki so bili podlaga za izdelavo projekta, kadar to ni 
posebej dogovorjeno. Primarna dolžnost nadzornega inženirja je nadzor nad izvajalcem in ne 
nadzor nad projektantom. S tem je zagotovljeno, da gradnja poteka v skladu s projektom, 
specifikacijami, v pravilnem zaporedju in v skladu z navodili za izvedbo del, ki jih vsebuje 
projekt ali jih odredi sam. (Plavšak, 1998, str. 132)   
 
Nadzorni inženir ni dolžan preverjati vsake podrobnosti ali biti stalno prisoten na gradbišču, 
razen če ni v pogodbi z naročnikom dogovorjeno drugače.  
 
Kakovosten nadzor torej bedi nad celotno realizacijo gradnje s tem, da pri posameznih fazah 
gradnje upošteva pooblastila in dolžnosti izvajalca določenega dela. 
 
3.3 Kontrola gradbenega projekta  
 
Kontrola projekta se podobno kot njegovo planiranje nanaša na trajanje aktivnosti, zaposlene, 
sredstva in stroške. Večina navedenih elementov odstopa v izvedbi od plana, zato nastopi 
kontrola. Proces kontrole se začne s preverjanjem stanja izvedbe, ki se nato primerja s 
planom. Ugotovijo se odstopanja, postavi diagnoza in ugotovi vzroke, ki so odstopanja 
povzročili. Ko so ti znani, se predlagajo ukrepi. Kontrola pomeni neprestano odločanje z 
namenom izvedbe plana. (Rozman, 1993, str. 254)  
 
Kontrola je toliko učinkovitejša, kolikor hitreje je odkrito odstopanje od plana in kolikor več 
časa je na razpolago za premagovanje nastalih težav in kolikor hitreje in v večji meri približa 
delovanje zamišljenemu. (Rozman, 1993, str. 255) 
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3.4  Udeleženci v gradbenem projektu – primer gradnje avtocest 
 
V nadaljevanju bom predstavila primer kontrole kakovosti pri vgradnji materiala v avtocestne 
objekte, ki se je izvajala na dolenjskem avtocestnem kraku. Zato bom na tem mestu  na kratko 
predstavila tiste udeležence, ki so v gradbenih projektih stalno prisotni. 
 
V Republiki Sloveniji nastopa kot naročnik graditve avtocest Družba za avtoceste v 
Republiki Sloveniji DARS d.d., katere delovanje se ureja z Zakonom o družbi za avtoceste v 
Republiki Sloveniji (ZDARS, UL RS št. 57/93), Zakonom o spremembah in dopolnitvah 
zakona o družbi za avtoceste v Republiki Sloveniji (ZDARS-A UL RS št. 126/03) ter uradno 
prečiščeno besedilo prej omenjenega zakona (ZDARS-UPB, UL RS št. 20/04), po slednjem je 
narejena tudi kratka predstavitev družbe. Z zakonom se urejajo vprašanja v zvezi z načinom 
ustanovitve, preoblikovanja in delovanja družbe za avtoceste v Republiki Sloveniji, in sicer za 
avtoceste in hitre ceste, za katere družba opravlja naloge v zvezi z njihovo izgradnjo 
(prostorsko načrtovanje in umeščanje avtocest v prostor, projektiranje, gradnja in 
rekonstrukcije) v skladu z Nacionalnim programom izgradnje avtocest (NPIA)1  v RS. Družba 
poleg tega v imenu in za račun Republike Slovenije opravlja naloge v zvezi s pridobivanjem 
zemljišč in drugih nepremičnin za potrebe izgradnje avtocest, opravlja finančni inženiring 
sredstev, namenjenih za izgradnjo avtocest in odplačilo posojil, najetih za izgradnjo.  
 
Družba letno poroča Državnemu zboru RS o izvrševanju letnega plana razvoja in obnavljanja 
avtocest, saj lastniški delež družbe, ki je v lasti Republike Slovenije, ne sme pasti pod 51%.  
 
Temeljni cilji družbe so (www.dars.si):  
• izboljšanje in povečanje nivoja prometne varnosti udeležencev v cestnem prometu 
zaradi prometnih obremenitev na obstoječih glavnih in regionalnih cestah v smereh 
bodočih avtocest in hitrih cest,  
                                                
1 Državni zbor Republike Slovenije 15.11.1995 sprejel Nacionalni program izgradnje avtocest (NPIA) v Republiki Sloveniji (UL RS št. 13/96, št. 41/98),  Spremembe in 
dopolnitve nacionalnega programa izgradnje avtocest (t.i. "rebalans"),  27.2.2004 pa še Resolucijo o Nacionalnem programu izgradnje avtocest  z namenom spodbujanja 
gospodarskega razvoja z ustreznimi notranjimi povezavami v državi, povezavo z evropskim prostorom, boljšo prometno varnostjo ter zmanjšati negativne prometne vplive na 
okolje. 
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• zagotavljanje ustrezne notranje in zunanje povezanosti države, in sicer v funkciji 
priključevanja in navezovanja posameznih regij in večjih urbanih območij na 
avtocestno omrežje,  
• izpolnjevanje obveznosti, ki jih je Republika Slovenija prevzela z mednarodnimi 
sporazumi in pobudami v zvezi z izgradnjo mednarodnih cestnih koridorjev.  
 
DDC svetovanje in inženiring, Družba za svetovanje in inženiring, d.o.o. se je 
izoblikovala januarja 2003 iz Družbe za državne ceste, d.o.o., ki je leta 1994 nasledila Cestni 
inženiring, p.o. Družba zajema širok spekter dejavnosti (svetovanje in inženiring pri 
načrtovanju, gradnji, vzdrževanju in upravljanju z infrastrukturnimi objekti na področjih cest, 
mejnih prehodov, vodne in komunalne infrastrukture, železnic, energetike in visokih gradenj), 
se prilagaja zahtevnim naročnikom in njih projektom in sledi razvoju; skratka dejavnosti 
družbe omogočajo organiziranje in vodenje celotne investicije vseh vrst infrastrukturnih 
objektov, svojo ponudbo pa zaokrožujejo s specializiranimi svetovalnimi in  raziskovalnimi 
aktivnostmi. (http://www.dd-ceste.si) 
 
Dejavnosti DDCja pri pripravi investicijskih programov obsegajo: 
- pripravo strokovnih podlag za dolgoročno investicijsko načrtovanje, 
- izdelavo, vodenje in koordinacija izdelave celovite projektne dokumentacije, 
- vodenje postopkov oddaje del izvajalcem in priprave pogodb. 
 
Dejavnosti DDCja med gradnjo obsegajo:  
- vodenje in organiziranje nadzora nad izvajanjem del, 
- zagotavljanje kakovosti vgrajenih materialov in izvedenih del, 
- finančno spremljanje projekta in nadzor nad cenami izvedenih del in storitev, 
- predajo objekta v uporabo, 
- spremljanje stanja investicijskega objekta v garancijski dobi. 
 
Poleg tega pokrivajo tudi področje vzdrževanja in upravljanja ter svetovalne in raziskovalne 
storitve. 
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V letu 2002 je DDC d.o.o. nadgradil, leta 1999 vzpostavljen sistem vodenja kakovosti, ki 
izpolnjuje zahteve mednarodnega standarda ISO 9001:2000 in zagotavlja nenehno 
izboljševanje storitev  in procesov ter s tem s strani naročnikov zahtevan nivo kakovosti 
(izpolnjevanje dogovorjenih rokov, upoštevanje domačih in mednarodnih standardov).   
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4 NADZOR 
 
Nadzor nad gradbenimi deli ni dolžnost, temveč je pravica naročnika. Opravljanje nadzora 
ureja tudi zakonodaja (ZGO-1, UL RS št. 102/04). Gradbeni nadzor se ne more primerjati z 
nadzorom, ki ga izvaja gradbeni inšpektor, ki preverja, ali so upoštevani vsi predpisi s 
področja urejanja prostora in graditve objektov, ali se gradnja izvaja v skladu z izdanim 
gradbenim dovoljenjem in ali se gradnja izvaja v skladu z ZGO-1 ter vsi vključeni v gradnjo 
izpolnjujejo pogoje, določene v ZGO-1. 
 
Pojma nadzornik in odgovorni nadzornik sta opredeljena v razdelku 2.1 Zakon o graditvi 
objektov (ZGO-1).  
 
Odgovorni nadzornik je oseba z univerzitetno ali visoko strokovno izobrazbo gradbene ali 
druge podobne tehnične stroke, opravljenim strokovnim izpitom in ustreznimi delovnimi 
izkušnjami s področja operative in strokovnega nadzora, ki je vpisan v ustrezen imenik (ZGO-
1, 2004). Poleg tega mora biti odgovorni nadzornik imenovan s strani direktorja DDC s 
posebno interno odločbo, v kateri so navedena pooblastila in navodila za izvajanje notranjega 
nadzora v skladu s programom. 
 
Nadzorni inženir je zadolžen za občasni nadzor nad izvajanjem gradbenih del, preverjanj, ali 
se dela izvajajo v skladu s pravili stroke in projekti, preverjanj, ali se gradbeni materiali 
uporabljajo in predelujejo v skladu s predpisi in odrejanja potrebnih preiskav materialov. Cilj 
opravljanja storitev nadzornega inženirja je zagotoviti, da bo končni rezultat gradnje povsem 
v skladu s pogodbeno obveznostjo izvajalca. (Wallace, 1986, str. 66) 
 
Od nadzornega inženirja se torej ne zahteva, da izmeri vsako podrobnost, preveriti pa mora 
bistvena in pomembna dela. Obseg pooblastil nadzornega inženirja določa pogodba med 
strankama, zlasti pravice:  
- zahtevati odpravo napak na delih, ki se pokažejo že med izvajanjem, 
- zahtevati ateste oziroma preizkus kakovosti materialov, ki se vgrajujejo, 
- zavrniti vgradnjo materiala z napakami, 
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- zahtevati uporabo ustreznejših metod dela, če je očitno, da uporabljene metode dela 
lahko pripeljejo do napak na objektu. 
 
4.1 Namen, cilji in obseg dela nadzora 
 
Nadzor si torej le prizadeva, da pride do uresničitve končnega cilja. Tveganje končnega 
rezultata nosi naročnik. Pogoj za uspešno opravljanje nadzora zahteva:  
- opredelitev temeljnega cilja, 
- izdelavo dolgoročnih in kratkoročnih načrtov in 
- evidentiranje uresničenih načrtov. 
 
Kontrole pri izvajanju nadzora nad gradnjo (Predlog navodil..., 2001, str.11, 12) so: 
• kontrola časovnih rokov za izvedbo posameznih procesov:  
i. upoštevanje vseh časovnih rokov, ki izhajajo iz pogodbenih določil, ki določajo 
potek posameznih faz procesov, 
ii. uporaba informacijskih orodij, namenjenih časovnem spremljanju gradnje (MS 
Project, PIS-Naročnik), 
iii. uporaba kontrolnih listov za posamezne faze in aktivnosti, administracijo in 
časovno sledenje projekta in 
iv. upoštevanje in izvajanje postopkov, kot je razvidno v popisu procesa gradnje. 
 
• kontrola stroškov, fizične in finančne realizacije: 
i. upoštevanje zapisanih zakonskih dokumentov, kot sta gradbeni dnevnik in knjiga 
obračunskih izmer, pogodbene vrednosti in način finančne dinamike projekta, 
ii. pri izdelavi in potrjevanju mesečnih situacij izvedenih del uporaba in upoštevanje 
navodil za uporabo informacijskega sistema PIS-Izvajalec in PIS-Naročnik, 
iii. sledenje in primerjava realizacije glede na Investicijski program, Nacionalni 
program ter ostale planske dokumente naročnika, 
iv. upoštevanje rokov in določil na delih, kjer gre za finančno spremljanje in možne 
finančne posledice na projektu, 
v. uporaba kontrolnih listov za finančno in fizično realizacijo projekta, 
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vi. upoštevanje in izvajanje postopkov, kot je razvidno v popisu procesa gradnje. 
 
• kontrola kakovosti vgrajenih materialov: 
i. upoštevanje zakonskih regulativ, tehničnih predpisov, standardov in vseh 
dokumentov, ki definirajo nivo kakovosti vgrajenih materialov, 
ii. Tehnološko ekonomski elaborat in Program kontrolnih preiskav sta temeljna 
dokumenta za nadzor in kontrolo kakovosti v času gradnje, 
iii. upoštevanje in izvajanje postopkov, kot je razvidno v popisu procesa gradnje. 
 
• obvladovanje procesa gradnje: 
i. z vsemi odstopanji in usklajevanji, s priloženimi kontrolnimi listi za posamezne faze, 
ii. s poznavanjem postopkov, faz, udeležencev, dokumentacije in orodij, ki se za izvedbo 
posamezne faze uporabljajo, 
iii. obvladovanje vhodnih in izhodnih parametrov, časovnih in finančnih posledic 
posameznih faz, 
iv. upoštevanje smernic in zahtev za zagotavljanje kakovosti poslovnega procesa gradnje, 
zagotavljanje kakovosti po v skladu s standardom ISO 9001. 
 
• obvladovanje organizacije in informacijskih sistemov na projektu: 
i. odgovornosti in obligacije, ki izhajajo iz zakonskih, pogodbenih in ostalih dokumentov 
projekta, 
ii. uporaba informacijskih sistemov, 
iii. določitev in upoštevanje izvajalcev posameznih aktivnosti, 
iv. šolanje udeležencev. 
 
4.2 Notranji nadzor 
 
Podjetje DDC ima pridobljen standard ISO 9001 in zato mora vzdrževati pridobljeni nivo 
kakovosti ter ga še dvigovati, zato se odloča za notranji nadzor.  
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Namen notranjega nadzora je kontrola dela nadzorstva in/ali nadzornega organa pri gradnji 
avtocest s preverjanjem kakovosti in skladnosti z dolžnostmi in pristojnostmi nadzorstva. 
Izvajanje nadzora je torej kontrola dela nadzorstva in/ali nadzornega organa, če le-ta opravlja 
svoje delo v skladu s pooblastili, v skladu s pogodbeno dokumentacijo in navodili naročnika 
ter vodstva DDC.  
 
Nadzor se izvaja pretežno na terenu tako, da se pregleda gradbišče, praviloma skupaj z 
nadzornim organom, katerega kakovost dela se preverja in skladnost z  »Navodili«.  Na 
podlagi tega se oceni delovanje nadzorstva in/ali nadzornega organa ter poda zaključke. 
 
Nadzor nad strokovnim nadzorom poteka po vnaprej določenem okvirnem terminskem planu 
ogledov gradbišč, konkreten ogled pa je dogovoren z direktorjem projektov oz. vodjo 
sektorjev.   
 
Nadzor se praviloma izvaja najmanj enkrat, lahko tudi večkrat letno na zahtevo direktorja 
DDC. Ogled oz. pregled traja od dveh do treh dni.  
 
Notranji nadzor obsega pregled naslednje dokumentacije: 
- pregled gradbenega dnevnika in pripadajoče dokumentacije (kontrola vnosa podatkov, 
potrebni vpisi, dogovori, odločitve ter redno podpisovanje v skladu s »Pravilnikom«). 
Pregleda se vse gradbene dnevnike. 
- Pregled knjige obračunskih izmer in pripadajočih prilog (nastavitve knjig obračunskih 
izmer, vnos osnovnih podatkov, pravilni prikaz podatkov oz. prepis podatkov iz 
prilog, potrjevanje podatkov s podpisi, v skladu s »Pravilnikom«). Preveri se od 10 do 
30% celotne dokumentacije. 
- Pregled dela dokumentacije, iz katere je razvidna skrb nadzorstva in/ali nadzornega 
organa za pridobitev tehnoloških elaboratov, programov zagotovitve in preverjanja 
kakovosti, vodenju evidence in arhiva dokumentacije, korespondence ter poročil, itd. 
- Pregled dela dokumentacije, iz katere je razvidno ravnanje nadzorstva pri spremembah 
in dopolnitvah projekta, dodatnih delih ali manjšemu obsegu del z utemeljitvami, 
poročila in predlogi naročniku, naročila izvajalcu, morebitni pripravi aneksov, 
- lahko pa vključuje tudi naključne preveritve izračunov in prenosa podatkov, 
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- preverjanje pravilnosti izvajanja nadzora (pravilnost delovanja in ukrepanja nadzora, 
kakovost dela nadzora), 
- odpravljanje napak, podajanje boljše rešitve, dopolnitve v organizaciji izvajanja 
nadzora, dopolnjevanje preventivnih in korektivnih ukrepov, dopolnjevanje notranjih 
navodil za izvajanje nadzora.    
 
Izvajalec nadzora po končanem ogledu napiše poročilo, ki vsebuje splošne podatke, 
ugotovitve pregleda gradbiščne in ostale dokumentacije, ugotovitve ogleda gradbišča ter 
zaključek.  
  
Poročilo mora vsebovati (Fazarinc, Skulj, 2000): 
 
1/ splošne podatke:  
- čas pregleda, 
- osnovni podatki o objektu, trasi in obsegu del, 
- organiziranost nadzorstva (delitev dela, odločbe, pooblastila), 
- podatke o izvajalcih, pomembnejših podizvajalcih, organiziranost izvajalcev, 
- stanje projektne dokumentacije, 
- stopnje odkupov zemljišč, problematika, 
- prestavitve in gradnja infrastrukturnih objektov za druge uporabnike, 
- faze izvajanja del. 
 
2/ pregled gradbiščne dokumentacije: 
- gradbenih dnevnikov, število le-teh, delitev po pogodbah, izvajalcih, objektih. 
Preveritev vpisov, izpolnjenosti s podatki, podpisi. Pregled dokumentacije in 
korespondence, ki je sestavni del gradbenega dnevnika, 
- dela knjig obračunskih izmer s prilogami, število in delitev knjig. Ugotavljanje 
pravilnosti sistema vnosa podatkov in potrjevanja s podpisi pooblaščenih oseb, načina 
določitve stopnje gotovosti objektov, prevzetih na ključ. Ustreznost vodenja 
postopkov in evidentiranja dodatnih del ali manj del. 
 
3/ pregled ostale dokumentacije v zvezi s: 
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- kakovostjo izvedenih del, 
- spremembami del (dodatna dela-ustreznost postopkov, manj del), 
- spremembami stroškov, 
- rokom dokončanja del. 
 
4/ ogled gradbišča 
 
5/ zaključek: 
- ugotovitve, pripombe in priporočila, 
- predlog preventivnih in korektivnih ukrepov, skladno s 14. poglavjem Poslovnika o 
kakovosti DDC, 
- morebitni predlog vsebine izobraževanja, 
- zaključek z oceno dela ter morebitno primerjavo z ocenjevanjem v prejšnjih 
preverjanjih. 
 
Dvakrat letno se za vodstvo pripravi povzetek za preteklo obdobje izdelanih poročil. Povzetek 
mora vsebovati bistvene ugotovitve, pripombe in priporočila, predloge preventivnih in 
korektivnih ukrepov. 
 
4.3 Nadzor dokumentacije na gradbišču 
 
Na gradbišču sje potrebno hraniti naslednjo osnovno dokumentacijo (Fazarinc, Skulj, 2000):  
- odločba o imenovanju odgovornega vodja gradbišča, 
- odločba o imenovanju nadzornega organa, 
- veljavni projekt PZI, 
- pogodba, Posebni pogoji pogodbe, Splošni pogoji pogodbe, 
- Splošni in posebni tehnični pogoji, 
- lokacijsko, gradbeno ali enotno gradbeno dovoljenje ali odločba o priglasitvi del, 
- pogoji oz. soglasja k projektu, 
- gradbeni dnevnik s pripadajočo dokumentacijo, 
- tehnološki elaborati za izvajanje del, 
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- dokumentacija za zagotovitev kakovosti, 
- dokumentacija oz. poročila o preverjanju kakovosti, 
- elaborat o varnosti pri delu in 
- terminski plan izvajanja del. 
 
4.3.1 Tehnološko ekonomski elaborat in njegova kontrola pri realizaciji 
 
V Dopolnilu splošnih in tehničnih pogojev (Henigman in sod., 2004) so zajete spremembe in 
dopolnitve posebnih tehničnih pogojev za potrebe izvedbe razpisov in izvedbe del. Prva izdaja 
je izšla leta 1989, od takrat pa so bile do leta 2004 izdane še štiri dopolnjene izdaje.  
 
V peti izdaji pete knjige je med drugim navedeno tudi navodilo za potrjevanje izdelanega 
tehnološko ekonomskega elaborata (TEE), v katerem je razviden potek del. Tehnološko 
ekonomski elaborat izvajalec izdela za vsako delo posebej v dveh izvodih: enega dobi projekt 
inženirja2, drugega pa strokovna služba inženirja. V osmih dneh strokovna služba inženirja 
poda pisno mnenje o TEE in ga posreduje projektu inženirja. Inženir ima na voljo dvanajst dni 
od vloge izvajalca TEE, da ga potrdi ali zavrne. Če je TEE zavrnjen ali pogojno odobren, 
mora izvajalec postopek ponoviti. Postopek se ponavlja, dokler inženir TEE ne potrdi.   
                                                
2 Inženir je mednarodna beseda, ki dejansko pomeni nadzor in ne samo stopnjo izobrazbe (strokovnjak za 
tehniko z višjo in visoko izobrazbo), kot je to v naši praksi. 
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Slika 4.1: Potrjevanje tehnološko-ekonomskega elaborata (Vir: Henigman in sod.,V. knjiga, 
2004, str.13) 
 
4.4 Vzroki za nastanek izgub  
 
Izdelava TEE je pomembna zlasti zato, ker lahko z njim povečamo poslovno uspešnost 
projekta oziroma zmanjšamo izgube. V splošnem lahko izgube v gradbeni proizvodnji delimo 
na izgube zaradi delovnega časa, izgube zaradi materiala in energije in izgube zaradi 
neizrabljenosti delovnih sredstev. 
 
Znotraj izgub delovnega časa so najpogostejši vzroki zanje naslednji (Rodošek, 1998, str. 56): 
- nepopolna, nepravočasna ali protislovna tehnična dokumentacija, 
- površno ali necelovito planiranje dela, 
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- slaba koordinacija med službami in funkcijami podjetja, 
- nepravilno organizirano delovno mesto oziroma neurejeni delovni pogoji, 
- nezadostne delovne razmere (temperatura, osvetlitev,…), 
- neustrezno organizirano varstvo pri delu, 
- nezanesljiva in nezadostna oskrba z materialom, 
- slabi odnosi v podjetju, nedisciplina, velika flukturacija, 
- nestimulativno, nepravilno ali nepravično plačevanje dela in 
- pomanjkljiva izurjenost, slab delovni ritem. 
 
Najpogostejši vzroki izgub materiala in energije (Rodošek, 1998, str. 56-57): 
- uporaba neustrezne mehanizacije in opreme, 
- visok kalo zaradi manj uporabnih oblik embalaže, 
- prevelike zaloge ali nevestna manipulacija z materialom, 
- slaba kontrola in neizkoriščanje ostankov, 
- uporaba neustrezne tehnologije ali prave tehnologije ob nepravem času, 
- neustrezen razpored in lokacija energetskih virov in 
- nekvalitetni dostopi in pomanjkljiva komunalna mreža. 
 
Pojavljajo se tudi izgube zaradi neizrabljenosti delovnih strojev: 
- nezadostni izkoristek mehanizacije oziroma opreme, 
- neprimerno planiranje in slab razpored ter nepovezanost strojev, 
- nestrokovno upravljanje oziroma nepoznavanje delovnih sredstev, 
- preobremenjenost strojev in okvare strojev, 
- nesinhronizirano vklapljanje strojev v proizvodno verigo in 
- neustrezen remont oziroma vzdrževanje delovnih sredstev. 
 
4.5 Kontrola kakovosti  
 
Investitor si mora, ne glede na dobro vpeljan sistem tekoče kontrole kakovosti pri izvajalcih 
gradbenih del in proizvajalcih gradbenega materiala, za kontrolo kakovosti ustreznosti 
gradbenih proizvodov in storitev vzpostaviti lasten, od izvajalca neodvisen sistem potrjevanja 
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ustreznosti. Naloga investitorjeve kontrole je predvsem ugotavljanje in potrjevanje ustreznosti 
izvajalčevega sistema tekoče kontrole kakovosti (preverjanje usposobljenosti kadra, 
ustreznosti opreme, kontroliranje rednega izvajanja, itd.). V primeru, da ima izvajalec 
vzpostavljen in certificiran sistem zagotavljanja kakovosti ISO 9000, je dodatna kontrola 
investitorja nepotrebna, saj že sistem zagotavlja zaupanje, da bo pogodbeno dogovorjena 
kakovost dosežena. (Gumilar, 1995, str. 19) 
 
Gradbeni proizvodi ter objekti v katere so ti proizvodi trajno vgrajeni, morajo zadovoljevati 
naslednje bistvene zahteve (ZGPro, 2000):  
- mehanska odpornost (trdnost) in stabilnost, 
- požarna varnost, 
- higienska, zdravstvena in ekološka zaščita, 
- varnost uporabe objekta, 
- zaščita pred hrupom, 
- varčevanje z energijo in toplotna zaščita. 
 
V procesu kontrole kakovosti nastopa več udeležencev. Vsak izmed preizkuševalnih 
laboratorijev, certifikacijskih organov in organov za nadzorstvo, mora zadostiti za pridobitev 
akreditacije strokovni usposobljenosti, opremljenosti, neodvisnosti, poštenju, ki se nanaša na 
tajnost podatkov in nepristranskosti vodilnega osebja, ki izvaja preizkušanje, certificiranje ali 
nadzorstvo.  
 
Če na kratko povzamemo naloge udeležencev pri zagotavljanju kakovosti pri gradnji objekta, 
si sledijo (Gumilar, 1995, str. 103, 104): 
 
• izvajalec ima nalogo kontrole kakovosti, in sicer s postavitvijo terenskega laboratorija, 
načrtovanjem in vodenjem tehnoloških postopkov, kontrolo proizvodnje v skladu s 
tehničnimi specifikacijami in kontrolo za ugotavljanje skladnosti (jemanje in preizkušanje 
vzorcev, vrednotenje rezultatov preizkušanja), 
 
• neodvisna institucija ima nalogo potrjevanja skladnosti, in sicer s presojo usposobljenosti 
laboratorija izvajalca del, nadzorstvom nad kontrolo proizvodnje in kontrolo skladnosti 
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izvajalca del, preizkušanjem naključno vzetih testnih vzorcev, izdajanjem potrdil o 
ustreznosti proizvodov, preizkušanjem in potrjevanjem uporabnosti tovarniško izdelanih 
materialov in drugih proizvodov, dopolnilnim dokazovanjem ustreznosti proizvodov, 
izdelavo zaključnega poročila o vsakem v objekt vgrajenem gradbenem proizvodu ter s 
svetovanjem inženirju pri prevzemu proizvodov in del. 
 
• Inženir pa ima nalogo prevzemanja proizvodov in izvršenih del, in sicer nadzor nad 
kakovostjo izvajanja del, prevzemanje del na podlagi certifikatov, potrdil o ustreznosti in 
zaključnih poročil institucije.  
 
Kontrola kakovosti je nadaljevanje sistema zagotavljanja kakovosti in spremlja proizvodnjo 
ter zajema preizkušanje, zapisovanje in poročanje o doseženi kakovosti. ZK (zagotavljanje 
kakovosti) predstavlja vse načrtovane in sistemske aktivnosti, ki so potrebne za doseganje 
zadovoljive zmogljivosti materiala, elementa ali opreme, oziroma, da dosežemo ustrezno 
stopnjo zaupanja. To pa pomeni, da morajo udeleženci pri izgradnji vnaprej podati dokaze v 
pisni obliki, se sporazumeti o predvidenih sistemskih aktivnostih in o načinu dokazovanja 
kakovosti, privzeti morajo biti tudi vsi potrebni ukrepi. Zagotavljanje in kontrola kakovosti 
postaja vse bolj pomembna, saj tehnika napreduje v postopkih gradnje, specializacija del se 
povečuje, vključenih je vedno več izvajalcev, ki prevzamejo izgradnjo določenega dela. 
Sistem ZK mora povečati odgovornost udeležencev (določene so obveznosti in odgovornosti 
vseh udeležencev pri gradnji), rezultat pa mora biti učinkovitejša organizacija dela in bolj 
ekonomična gradnja ter posledično zmanjševanje možnosti nastajanja napak. Pogoji kakovosti 
in postopki morajo biti realni in nedvoumno opisani. (Zajc, 2000, str. 5-15)  
 
Če povzamemo: sistem ZK je sredstvo upravljanja z optimizacijo znanja in izkušenj 
strokovnjakov udeleženih pri gradnji. Predhodno udeleženec pri gradnji izdela predlog 
programa ZK, ki ga revidira nadzorna služba in obravnava investitor. Kopijo programa potem 
dobijo vsi, ki so odgovorni za izvedbo programa. 
 
Posebno vlogo pri izvajanju sistema ZK imajo kontrolni seznami, ki jih odgovorna oseba 
vsakega udeleženca da neposrednemu izvajalcu pri vseh ponavljajočih se operacijah. Po 
vsebini so namenjeni: 
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- kontrolo kvalifikacij in znanja strokovnega osebja, ki izvaja dela, 
- kontrolo opreme za skladiščenje, tehtanje, doziranje, mešanje, transport, vgrajevanje, 
komprimiranje in negovanje betona,  
- kontrolo armature, opažev in odrov, 
- kontrolo priprave površine, nadaljevanja betoniranja, materialov za izvedbo stikov in 
materialov za popravila, 
- kontrolo kriterijev razopaženja pri različnih vremenskih pogojih in potrebne preskuse, 
- kontrolo vseh pomožnih materialov in postopkov pri izvajanju betonarskih del. 
 
4.6 Projekt betona 
 
Pojem »projekt betona« uvede Pravilnik o tehničnih normativih za beton in armirani beton 
(PBAB, 1987). Projekt betona je sestavni del zagotavljanja kontrole (ZK) in kontrole 
kakovosti (KK) betona, ki ga uvaja v Pravilnik o tehničnih normativih za beton in armirani 
beton (kot zanimivost; prvič je bil pri nas izveden pri izgradnji Nuklearne elektrarne Krško). 
Projekt betona vsebuje splošen opis objekta, ki se gradi, s podrobnejšimi opisi elementov 
konstrukcije, poteku betonskih del in tekoče kontrole.  
 
Projekt betona sestavljata dva dela: prvi del izdela projektant objekta in vsebuje vse kriterije, 
ki izhajajo iz posebnosti okolja, v katerem se nahaja objekt; ta del je dopolnilo k veljavnim 
pravilnikom in standardom. Drugi del predlagata izvajalec in laboratorij, ki bo opravljal 
kontrolo kakovosti po pravilih sistema zagotavljanja kakovosti glede na lastno tehnologijo in 
opremo. (Ukrainczyk, 2000) 
 
V projektu betona je tako določena sestava betonskih mešanic, in sicer vrste agregata, veziva, 
vode, kemijskih dodatkov in receptura betona. Prav tako je določen načrt transporta svežega 
betona, terminski plan betoniranj (vključuje število dni betonaž), organizacija, oprema, 
količine in tehnične zahteve za posamezne elemente konstrukcije. Navedene so metode in 
pogostost tekočih preiskav za sveži in otrdeli beton in določen je plan odvzema vzorcev po 
partijah na gradbišču. 
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Ob nastajanju Evropske Unije in vzpostavitvijo njenega notranjega trga so se pojavile težnje 
po poenotenju specifikacij oz. standardov za proizvode na vseh področjih, tudi v 
gradbeništvu. Ker je ta stroka razmeroma stara, je vsaka država že imela svoj sklop že 
veljavnih standardov za gradbene proizvode. Usklajevanje zahtev posameznih držav članic, 
na katerih temelji sprejemanje evropskih standardov, je bilo zato dolgotrajno. Na področju 
betona je CEN (Comité Européen de Normalisation) po več kot 10 letih dela sprejel standard 
EN 206-1, ki ga je leta 2003 prevzela tudi Slovenija. Ta standard na kratko predstavljam v 
naslednjem razdelku. 
 
Standard SIST EN 206-1 
 
Standard SIST EN 206-1:2003 Beton – 1. del – Specifikacija, lastnosti, proizvodnja in 
skladnost (istoveten z EN 206-1:2000) velja za beton za konstrukcije, betoniranje na kraju 
samem, montažne konstrukcije, konstrukcijske izdelke za stavbe in inženirske konstrukcije.  
 
Standard predpisuje zahteve za:  
• osnovne materiale za beton (cement, voda, agregat, lahki agregat, elektrofiltrski pepel, 
kemijske dodatke, barvila in mikrosilika za beton), 
• lastnosti in preverjanje lastnosti svežega in strjenega betona, 
• omejitve za sestavo betona, 
• specifikacijo betona, 
• dostavo svežega betona, 
• postopke kontrole proizvodnje, 
• merila in vrednotenje skladnosti. 
 
Standard torej točno določa vse zgoraj navedene zahteve, v okviru zahtev za beton in 
postopkov preverjanja pa naj izpostavim zahteve za sveži beton. 
 
Konsistenca. Določi se v trenutku uporabe betona ali v trenutku dostave transportnega betona, 
in sicer z enim od naslednji načinov: 
- s posedom po EN 12350-2, 
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- z Vebe preskusom po EN 12350-3, 
- s preskusom stopnje zgoščenosti po EN 12350-4, 
- z razlezom po EN 12350-5, 
- s posebnimi metodami, o katerih se izdajatelj specifikacije in proizvajalec 
sporazumeta (betoni za posebne namene). 
 
Vsebnost cementa in vodocementno razmerje. Za določitev vsebnosti cementa, vode ali 
mineralnega dodatka se privzamejo podatki iz betonarne. Vodocementno razmerje se izračuna 
na podlagi določene vsebnosti cementa in efektivne vsebnosti vode (vpijanje vode pri 
normalnih in težkih agregatih se določa po EN 1097-6, pri grobem lahkem agregatu pa po 
metodi iz dodatka C v EN 1097-6).   
 
Vsebnost zraka. Če je potrebno določiti vsebnost zraka v betonu, se za normalno težke in 
težke betone meri po EN 12350-7, za lahke pa po ASTM C 173. Vsebnost zraka je predpisana 
z minimalno vrednostjo. 
 
Največje zrno agregata. V primeru, da je potrebno določiti nazivno velikost največjega zrna 
agregata, se le ta meri po EN 933-1. 
 
Zahteve za strjen beton pa so naslednje: 
- tlačna trdnost po EN 12390-3:1999, 
- razcepna natezna trdnost po EN 12390-6, 
- gostota po EN 12390-7, 
- odpornost proti udoru vode – o metodi in kriterijih se sporazumeta izdajatelj 
specifikacij in proizvajalec, 
- odziv na ogenj – v kolikor je beton sestavljen s skladnim naravnim agregatom, 
cementom, mineralnih dodatkov ali drugimi neorgansko osnovnimi materiali, se 
uvršča v evropski razred A in se zanj po Odločbi komisije preizkušanje ne zahteva.   
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Standard prEN 13670:2005 
 
Januarja 2006 je bil uveljavljen Pravilnik o mehanski odpornosti in stabilnosti objektov, kar v 
slovenski prostor vpelje zakonsko zahtevo, da je potrebno projektirati in graditi v skladu s 
pravili Eurocode. Eurocode-2, ki določa pravila za projektiranje armiranobetonskih 
konstrukcij, določa, da je armirano betonske konstrukcije potrebno izvajati v skladu s 
predstandardom SIST EVN 13670-1:2003, prevzetim leta 2003. Leta 2005 je ta predstandard 
postal osnutek evropskega standarda z oznako prEN 13670:2005. (Vončina, 2006) 
 
Predlog standarda obravnava izvedbo betonskih konstrukcij z zagotovljenim predvidenim 
nivojem trajnosti in  varnosti. Povzetek glavnih nalog: 
• spremeniti zahteve projektanta v naloge izvajalca, 
• podati niz standardnih tehničnih zahtev izvedbe betonskih konstrukcij, 
• služiti kot zagotovitev projektantu, da izvajalec upošteva vse tehnične zahteve 
izvedbe. 
 
Standard podaja izvajanje kontrole glede na predmet kontrole in nadzorni razred (1, 2 ali 3).  
Nadzorni razred se določi glede na zahtevnost konstrukcije, vrste konstrukcijskega elementa 
ter tip materiala in tehnologije. Kontrola posameznih faz se izvaja s pomočjo kontrolnih 
obrazcev. V primeru ugotovljene neskladnosti je potrebno primerno ukrepanje, ki zagotovi, da 
konstrukcija ustreza predvidenem namenu. 
 
Na sliki 4. 2 je razvidna hierarhija zakonov, standardov in pravilnikov na področju 
projektiranja in gradnje armirano betonskih konstrukcij. 
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Slika 4.2: Shema nadrejenih in podrejenih standardov (prEN 13670, 2005) 
 
4.6.1 Proizvodnja, dobava in vgradnja betona 
 
V letu 2006 je DARS d.d., Družba  za avtoceste v Republiki Sloveniji izdala dokument z 
naslovom Opomnik nadzornim inženirjem pri gradnji premostitvenih in inženirskih objektov 
(Šajna, 2006), katerega namen je poenotiti način dela inženirjev in s tem izboljšati kakovost 
samega nadzora. Opomnik, ki zajema vsa področja gradnje in sanacije mostov in inženirskih 
objektov, torej nudi pomoč izkušenim nadzornikom.  
 
Opomnik ima štirinajstih poglavij, od katerih vsako povzema zaznamke, potrebne kontrole v 
vsaki od njih. Poglavja so:  
1 – Splošno, 
2 - Izvedbena dokumentacija,  
Zakon o graditvi objektov ZGO-1 
Predpisi o gradbenih proizvodih 
EN 1990 Osnove konstrukcijskega oblikovanja 
EN 1992 Projektiranje betonskih konstrukcij 
SIST ENV 13670 
EN 2006-1 
Beton 
EN 10080 
Armatura 
prEN 10138 
Prednapenjanje 
EN 13369 
Predizdelani bet. elementi 
38         Vodopivec, P. 2006. Zunanja kontrola izvedbe del pri gradnji avtocest – kontrola vgrajenega materiala.       
              Dipl. nal. – UNI. Ljubljana, UL, FGG, Oddelek za gradbeništvo, Prometna smer                                                                                          
 
 
3 - Gradbena jama, 
4 – Odvodnjavanje, 
5 – Temeljenje, 
6 - Beton, armirani beton in prednapeti beton, 
7- Zidane konstrukcije, 
8 - Jeklene konstrukcije, 
9 - Ležišča, dilatacije, ograje, 
10 - Protikorozijska in površinska zaščita, 
11 - Tesnitve in delovni stiki, 
12 - Nosilni odri, gradbeni (tehnološki) postopki, 
13 - Točnost vzdolžnih in prečnih padcev ter ravnost površin, 
14 - Znakovni portali. 
 
Poglavje 2 – Izvedbena dokumentacija zajema tudi podpoglavje 2.1 Izvedbene risbe in 
tehnološko ekonomski elaborat, ki nudi pregled, če je izdelana in potrjena ustrezna 
dokumentacija, kot je: projekt za izvedbo (PZI), tehnološko ekonomski elaborat (TEE) in, če 
so predložena vsa dovoljenja  oziroma potrjene izvedbene risbe glede na vrsto del in 
materialov. 
 
Poglavje 6 – Beton, armiran beton in prednapeti beton določa med drugim tudi elemente 
nadzora pri proizvodnji transportnega betona, njegovi dobavi, vgrajevanju in preiskavah. V 
nadaljevanju je prikazana vsebina omenjenih preglednic.  
 
Proizvodnja betona. 
Preglednica 4.1: Opomnik kakovosti nadzoru pri proizvodnji betona (Vir: Šajna in sod., 2006) 
1) Ali je predloženo potrdilo o ustreznosti betonarne in sestavah betona? DA    NE 
2) Ali je bil predan spisek transportnih sredstev in ali je zagotovljeno zadostno      
število transportnih sredstev? 
DA    NE 
»se nadaljuje...«, 
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»...nadaljevanje«. 
3) Ali je znana nadomestna betonarna? DA    NE 
4) Ali je predloženo poročilo o preskusu dodatkov za beton? DA    NE 
5) Ali je izvajalec opozorjen, da mora spremembe v dobavi ali sestavi betona 
(betonarna, osnovni materiali) predhodno najaviti?                                             
Ali se ohranjanje odobrene recepture kontrolira z naključnimi testi? 
DA    NE 
 
 
Dobava betona. 
Preglednica 4.2: Opomnik kakovosti nadzoru pri dobavi betona (Vir: Šajna in sod., 2006) 
1) Ali je predloženo potrdilo o ustreznosti betonarne in sestave betona?                 
Ali je gradbišče ustrezno označeno? 
DA    NE 
2) Ali so naprave za  transport (črpalka vključno z rezervno črpalko, žerjav itd.), 
za vgrajevanje (vibratorji, vibracijske letve) in nego (material za pokrivanje) 
betona razpoložljive v zadostni količini? 
DA    NE 
3) Ali je oprema in osebje za izvedbo preiskav po potrjenem programu preiskav 
pripravljeno? 
DA    NE 
4) Ali je na gradbišču prisotna notranja kontrola izvajalca del in tehnolog 
proizvajalca betona? 
DA    NE 
 
 
Vgrajevanje betona. 
Preglednica 4.3: Opomnik kakovosti nadzoru pri vgrajevanju betona (Vir: Šajna in sod., 2006) 
1) Ali je imenovani delovodja oz. njegov namestnik prisoten na gradbišču?      DA    NE 
Ali sta dostavljena potrjen projekt betona in načrt betoniranja (faznost)?   DA    NE 
2) Ali se pri izvajanju betonerskih del pričakuje temperaturo pod 5°C oz. pod 
0°C?                                                                                                                       
DA    NE 
  »se nadaljuje...«,  
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»...nadaljevanje«. 
   Ali so bili pripravljeni ukrepi za zaščito betona?                                                         
Ali se pri betoniranju upoštevajo mejne temperature svežega betona in zraka? 
DA    NE 
3) Ali je za čas betoniranja vzpostavljena telefonska povezava med gradbiščem, 
betonarno in transportnimi sredstvi? 
DA    NE 
4) Ali se pri transportu upošteva najdaljši dopustni čas transporta? DA    NE 
5) Ali je pooblaščenec izvajalca pred praznjenjem transportnega sredstva od 
voznika prejel dobavnico in jo kontroliral?                                                     
Ali dobavnica ustreza zahtevam in ali so podani vsi zahtevani podatki in so 
vse zahtevane rubrike avtomatsko izpolnjene? 
DA    NE 
6) Ali vsi podatki na dobavnici ustrezajo podatkom iz potrjene sestave betona?  DA    NE 
7) Ali je pri uporabi plastifikatorjev na gradbišču prisoten izvajalčev tehnolog z 
ustrezno opremo za doziranje dodatka in testiranje betona? 
DA    NE 
8) Ali način vgrajevanja preprečuje segregacijo betona (npr. cevi, drče, strgala 
tekočih trakov)? 
DA    NE 
9) Ali se betoniranje izvaja tako, da se pri tem ne umažejo ali poškodujejo 
elementi, opaži ali armatura elementov, ki se bodo betonirali v naslednjih 
fazah? 
DA    NE 
10) Ali beton tesno oblije armaturno železo in ali se beton popolnoma zgosti?       
(Posebno je treba paziti: Pravilo je potrebno uporabiti iglične vibratorje. Pri 
tem mora igla prodreti tudi v spodnji, že zgoščeni beton. Pri uporabi 
površinskih vibratorjev debelina vgrajenega sloja ne sme preseči 20 cm. Pri 
betoniranju v slojih, sme prekinitev med dvema slojema trajati le toliko časa, 
da se spodnji sloj še ne strdi.) 
DA    NE 
11) Ali so bile med betoniranjem opažene pomanjkljivosti kot npr.                       
- prezgodnje strjevanje                                                                                        
- velike razlike v konsistenci                                                                                    
- izrazite razlike v barvi? 
DA    NE 
12) Ali se izvajajo vse predpisane preiskave betona? DA    NE 
  »se nadaljuje...«, 
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»...nadaljevanje«. 
13) Ali je zagotovljeno, da se beton vgrajuje na način, ki preprečuje škodne   
spremembe betona (segregacija, krvavenje, ...)?                                              
Ali so upoštevana določila o dopustnem prostem padu betona, o maksimalni 
debelini  sloja, o razgrinjanju ipd.? 
DA    NE 
 14) Ali so bile na delovnih stikih pred nadaljevanjem betoniranja odstranjene 
nečistoče, strjeno cementno mleko in slab beton?                                          
Ali je bil star beton dovolj časa navlažen in ali je zadostno napojen?                     
Ali so vgrajena sredstva za tesnjenje stikov? 
DA    NE 
15) Ali so zgornje površine voziščne plošče, nosilcev in hodnikov z robnimi 
venci poleg vibriranja z vibrirnimi iglami tudi izravnane z vibracijsko 
letvijo?                                                                                                           
Ali so zgornje površine ustrezno poravnane, zaprte in brez grebenov in 
valov? 
DA    NE 
16) Ali betoniranje poteka brez predvidenih prekinitev? DA    NE 
17) Ali je predviden postopek izvajanje del ob nepredvidenih prekinitvah 
betonaže? 
DA    NE 
18) Ali se v območju hidroizolacij izvajajo zaokrožnice z min 4 cm radijem? DA    NE 
19) Ali se beton do zahtevane trdnosti neguje ustrezno s projektom betona in 
planom betoniranja? 
DA    NE 
20) Ali se pri razopaženju upoštevajo potrebni roki (posebno pri nizkih 
temperaturah in ob zmrzali)? 
DA    NE 
 
  
Preiskave betona. 
Preglednica 4.4: Opomnik kakovosti nadzoru pri preiskavah betona (Vir: Šajna in sod., 2006) 
1) Ali izvajalec v okviru notranje kontrole izvaja preiskave skladno s potrjenima 
projektom betona in programom preiskav? 
DA    NE 
2) Ali se preizkušanci ustrezno negujejo in shranjujejo? DA    NE 
           »se nadaljuje...«,   
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»...nadaljevanje«. 
3) Ali se na betonskih površinah meri odtržna trdnost, se rezultati beležijo? DA    NE 
4) Ali se na površinah, na katere bo položena hidroizolacija, meri hrapavost? DA    NE 
5) Ali je izvajalec tekoče dostavljal rezultate notranje kontrole? DA    NE 
6) Po potrebi izvesti zunanjo kontrolo! DA    NE 
                        
 
Kontrolni seznami so lahko tudi drugačni. Zajc (2000, str. 15)  predlaga sledeče kontrolne 
sezname: 
 
I. Pri projektiranju 
Preglednica 4.5: Kontrolni seznam za projektiranje betona (Vir: Zajc, 2000) 
Ali so v opisu del predpisane vse potrebne lastnosti? 
marka betona DA    NE 
maksimalno zrno agregata DA    NE 
1.  statične in 
konstrukcijske 
zahteve konsistenca betona DA    NE 
odpornost na mraz in druge klimatske pogoje DA    NE 
arhitektonski betoni DA    NE 
vodonepropustnost DA    NE 
agresivna tla in podzemne vode DA    NE 
2. obstojnost delov 
konstrukcije 
površine izpostavljene delovanju soli za odtaljevanje DA    NE 
ravnost DA    NE 
struktura DA    NE 
enakomernost barve DA    NE 
3. zahteve za vidne 
betonske površine 
pore DA    NE 
Ali so predpisani pogoji negovanja betona? DA    NE 
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II. Šest tednov pred betoniranjem 
Preglednica 4.6: Kontrolni seznam za 6. tednov pred betoniranjem (Vir: Zajc, 2000) 
Ali je predvideno mešanje betona na gradbišču? Če je: 
Ali je prisotna za vse razrede betona odgovarjajoča oprema, ki deluje (tehtnice, 
vodomer, dozirne naprave za kemijske dodatke, boksi za frakcije agregata)? 
DA    NE 
Ali je betonarna testirana in kapaciteta odgovarja maksimalnim predvidenim 
količinam betona? 
DA    NE 
Ali je betonarna opremljena za betoniranje v ekstremnih klimatskih pogojih 
(gretje odnosno hlajenje vode)? 
DA    NE 
Ali obstojijo za vse predvidene razrede betona podatki o predhodnih raziskavah z 
materiali, ki so na razpolago na betonarni?  
DA    NE 
Ali se bo beton dobavljal iz centralne betonarne (transportni beton)? Če ja, ali ima 
betonarna certifikate o kakovosti za odgovarjajoče razrede betona? 
DA    NE 
 
 
III. Pravočasno pred začetkom betoniranja 
Preglednica 4.7: Kontrolni seznam ob začetku betoniranja (Vir: Zajc, 2000) 
Za transportni beton: 
Trdnost DA    NE 
posebne lastnosti DA    NE 
maksimalno zrno agregata (prilagojeno debelini zaščitnega 
sloja betona in armiranosti betonskih elementov 
DA    NE 
konsistenca (prilagojena načinu vgrajevanja in dimenzijam 
elementa) 
DA    NE 
Ali obstoje točni 
podatki za naročanje 
določenih razredov 
betona? 
način transporta na gradbišču in vgrajevanja (črpni beton, 
betoniranje pod vodo itd.) 
DA    NE 
Ali je določena strokovna oseba, ki bo prevzemala in potrjevala pošiljke 
transportnega betona? 
DA    NE 
  »se nadaljuje...«,   
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»...nadaljevanje«. 
Ali je pregledana potrebna oprema za mešanje, transport, vgrajevanje betona, in ali 
ima ustrezno kapaciteto? 
DA    NE 
Ali obstoji odgovarjajoča oprema za zgoščevanje betona in izkušen strokovni 
delavec, ki bo z njo delal? 
DA    NE 
Ali je določeno, kje na objektu bo potrebno uporabljati posebno sestavo betona ali 
poseben postopek vgrajevanja (npr. zaradi goste armature, posebnih pogojev za 
izgled površine)? 
DA    NE 
Ali so zagotovljeni vsi pogoji za preizkušanje betona skladno s predpisi? DA    NE 
kdo?  
kdaj?  
kje?  
Ali so pripravljeni vsi ukrepi za negovanje betona? DA    NE 
Ali je armatura pravilno položena in ali so nameščeni distančniki? DA    NE 
Ali je opaž dobro pritrjen in pripravljen (očiščen, namazan, zatesnjen, brez obrabe 
površin, itd.)? 
DA    NE 
Ali so potrebni ukrepi za zaščito pred mrazom? DA    NE 
Ali je pripravljen plan betoniranja, ali so določena mesta delovnih stikov? DA    NE 
 
 
IV. V času betoniranja 
Preglednica 4.8: Kontrolni seznam v času betoniranja (Vir: Zajc, 2000) 
Ali strojnik na betonarni lahko ocenjuje konsistenco betona – ali ima za to 
potrebno znanje iz tehnologije betona? 
DA    NE 
Ali dobavljen beton odgovarja zahtevam iz projekta? DA    NE 
Ali je konsistenca betona pravilna? DA    NE 
Ali nadzira strokovna oseba vgrajevanje in zgoščanje betona? DA    NE 
  »se nadaljuje...«,   
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»...nadaljevanje«. 
Ali se beton preskuša skladno s programom in ali se preskušanci pravilno 
negujejo? 
DA    NE 
Ali se v slučaju neustrezne konsistence ukrepa? DA    NE 
 
 
V. Neposredno po koncu betoniranja 
Preglednica 4.10: Kontrolni seznam po koncu betoniranja (Vir: Zajc, 2000) 
Ali se beton pravilno neguje? DA    NE 
Ali je potrebno beton zaščititi pred mrazom? DA    NE 
Ali se opaž prekmalu demontira in ali se beton prehitro obremenjuje z materiali ali 
s kakšnim drugim bremenom? 
DA    NE 
Ali so arhitektonski betoni zaščiteni od prehitrega vpliva vode? DA    NE 
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5 PRIKAZ V PRAKSI 
 
V skladu s  27. 2. 2004 v Državnem zboru sprejetim programom izgradnje avtocest v 
Republiki Sloveniji in vsakoletnim Letnim planom razvoja in obnavljanja avtocest 
investicijska dela že potekajo ali se bodo pričela v najkrajšem času na petindvajsetih 
avtocestnih odsekih (navedenih v preglednici 5.1), kar pomeni, da je na vseh odsekih 
potrebno izvajati nadzor, vključno s kontrolo materialov. Naš primer se nahaja pod zaporedno 
številko 25: odsek Lešnica – Kronovo, kjer smo natančneje pregledali vgradnjo betona.  
 
Preglednica 5.1: Program izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji (Vir: Letni plan razvoja in 
obnavljanja avtocest) 
Oznaka Odsek 
Etapa 
gradnje 
Dolžina 
odseka / 
etape (km) 
Začetek /predviden 
začetek/ gradnje 
1 Lendava – Pince Etapa A 9,1 2005 
2 Lendava – Pince Etapa B 4,6 2005 
3 Beltinci - Lendava  17,4 2006 
4 Cogetinci – Vučja vas  11,6 2004 
5 Spodnja Senarska - Cogetinci  10,0 2006 
6 Lenart – Spodnja Senarska  7,2 2006 
7 Maribor – Lenart  7,8 2005 
8 Pesnica – priključek Zrkovska  6,3 2004 
9 Nova Zrkovska cesta v Mariboru  2,9 2005 
10 Hajdina – Ptuj  2,3 2005 
11 Priključek Ljubečna (Celje)  2,0 2005 
12 Mariborska cesta, Celje  VI. etapa 0,7 2005 
13 Trojane – Blagovica  8,2 Predaja v promet 2005 
14 Škofije – Srmin  1,7 Predaja v promet 2005 
15 Navezava na Luko Koper  3,1 2005 
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Oznaka Odsek 
Etapa 
gradnje 
Dolžina 
odseka / 
etape (km) 
Začetek /predviden 
začetek/ gradnje 
16 Slavček – Tomos, Koper  1,0 Predaja v promet 2005 
17 Koper – Izola  5,1 2006 
18 Razdrto – Vipava, Rebernice  10,7 Predaja v promet 2007 
19 Vrba – Peračica  10,0 2005 
20 Peračica – Podtabor  2,4 2005 
21 Šentvid – Koseze  3,7 2004 
22 Pluska – Ponikve  6,3 2006 
23 Ponikve – Hrastje  8,6 2006 
24 Hrastje – Lešnica  7,8 2004 
25 Lešnica – Kronovo  5,5 2006 * 
*odsek, kjer se nahaja naš primer; mesto odvzema vzorca na lokaciji viadukta 6 »Jelše«. 
 
V fazi projektiranja se določa nivo kakovosti, zato naj bi projektanti glede na želje 
investitorjev in glede na uporabnost bodočega objekta kar najbolj upoštevali fizikalne 
lastnosti, funkcionalnost in trajnost sklopov in delov objekta ter vrsto predvidenega materiala.   
Problemi s kakovostjo na splošno nastopijo zaradi napačno zastavljenega sistema 
zagotavljanja kakovosti v praksi. Vodja projektantov mora zato poskrbeti za občasno presojo 
vplivov, ki naj bi pripomogla k odpravi morebitnih neusklajenosti v posameznih delih 
tehnoekonomske dokumentacije (projekti urbanizma, arhitektura, komunale, zunanje ureditve, 
itd.). (Rodošek, 1998, str. 168) 
 
Kot primer kakovosti kontrole vgrajenega materiala sem preučevala postopek vgradnje betona 
v vodnjak na: 
 
Avtocesta:   A2 Karavanke – Obrežje, 
Odsek:         0025 Novo mesto vzhod – Kronovo,  
Pododsek:   Lešnica – Kronovo 
Objekt:        viadukt 6- »Jelše« km 8,5 + 02,00 – km 8,8 + 42,06 
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Objekt je izvajalo podjetje  CM Celje, d.d. Ceste mostovi Celje, družba za nizke in visoke 
gradnje za naročnika DARS d.d. – Družba za avtoceste v Sloveniji. Prisoten je bil nadzor 
(podjetje DDC d.o.o.). 
 
Viadukt »Jelše«, premošča dolino z dvema vzporednima objektoma, in sicer z levim v dolžini 
339,50 m in desnim v dolžini 345, 30 m, z niveleto 8-16 m nad terenom.  Vsak objekt ima 9 
razponov. 
 
Geološka sestava tal in temeljenje 
 
Površino terena sestavlja 2 do 3 metre globoka plast težko gnetne gline. Sloj glinastih peskov, 
prodov in gruščev je debel 2-7 m, skalna podlaga (apnenec, dolomit, breča) je na globini 5-7 
m, ponekod tudi na 10 m pod prvotnim nivojem terena. Zaradi tako neenakomerne sestave 
terena je objekt temeljen globoko (od 5,0 do 10,0 m) na vodnjakih premera 6,0 m, ki so 
vkopani v trdno podlago minimalno 1,0 m. 
 
V tehničnem poročilu je v opisu tehnologije opisana izdelava posameznih segmentov 
izgradnje objekta. Kontrola trdnosti betona se kontrolira na več preizkusnih kockah dimenzij 
20/20.   
 
V vodnjak v osi 4L, premera 6,0 m in višine 2,0 m, se je vgradil po projektu zahtevan črpni 
beton z marko betona 30. Količina vgrajenega betona je znašala 57 m3. Beton je bil pripeljan 
iz betonarne CGP Novo mesto.  
 
Na mestu vgradnje sta bila v časovnem zamiku ene ure odvzeta dva vzorca svežega betona za 
potrebe preiskav svežega betona (preizkušanje konsistence), ki jih je opravilo zunanje 
pooblaščeno podjetje. Vreme je bilo jasno, temperatura zraka ob odvzemu prvega vzorca je 
znašala 22 °C, ob odvzemu drugega vzorca 23 °C, beton pa je imel temperaturo 24 °C. 
Konsistenca je v obeh odvzemih zadovoljevala zahtevane pogoje. Za potrebe preiskave 
otrdelega betona po SIST EN 12390-3 je bil vzet vzorec v kocki (15 cm) z oznako kalupa 
133/4.  
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Slika 5.1: Predpriprava vodnjaka (Vir: Lasten arhiv) 
 
 
Slika 5.2: Pravilno položena in pregledana armatura (Vir: Lasten arhiv) 
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Slika 5.3: Vgrajevanje betona, mesto odvzema vzorca (Vir: Lasten arhiv) 
 
 
Slika 5.4: Vibriranje betona z vibracijsko iglo (Vir: Lasten arhiv) 
 
Vodopivec, P. 2006. Zunanja kontrola izvedbe del pri gradnji avocest – kontrola vgrajenega materiala.           51 
Dipl. nal. – UNI. Ljubljana, UL, FGG, Oddelek za gradbeništvo, Prometna smer                                                                                          
 
  
 
Slika 5.5: Nega betona po končanem vgrajevanju (Lasten arhiv) 
 
Predlog kontrolnega lista (check list) za primer vgrajenega materiala - betona 
 
Kontrolni list ali seznam je namenjen kontroli posamezne faze oziroma aktivnosti gradnje. 
Oblika kontrolnega lista je odvisna od predmeta kontrole in naj bi zajemala vse bistvene 
podatke za izvedbo kontrole ter izvedene kontrole nadzora pri določeni delovni fazi. 
 
V PRILOGI je predstavljen predlog tekom diplomskega dela optimiziranega kontrolnega lista. 
Kontrolni list je bil uporabljen pri nadzoru vgrajevanja  transportnega betona v vodnjak. 
Namen je bil predstaviti uporabo takega kontrolnega lista, sama vrsta betona ni ključnega 
pomena.  
 
Pri kontroli izvajanja, oziroma vgradnje katerega drugega materiala, je potrebno kontrolni list 
ustrezno prilagoditi, tako da bo zajemal vse bistvene korake dobave, vgradnje, kontrole in 
nege končnega proizvoda. 
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6 ZAKLJUČKI 
 
Kakovost gradbenega objekta je ena ključnih lastnosti objekta, ki odločilno vpliva na 
dolgoročno obnašanje oz. performans objekta med njegovo uporabo.  
 
Z graditvijo objektov ustvarjamo grajeno okolje, ki vpliva na kakovost življenja vseh ljudi. 
Gradbeni objekti so kompleksni in načrtovani za daljše časovno obdobje. Ravno zato je zlasti 
pri infrastrukturnih objektih pomembno dolgoročno obnašanje med njihovo uporabo, kar 
lahko med drugim zagotovimo tudi s ustreznim zagotavljanjem kakovosti  med samo gradnjo 
objekta. 
 
V diplomskem delu predstavljam kontrolo kakovosti vgrajenega materiala, natančneje betona, 
pri gradnji avtocest v Sloveniji. Zajeta je aktualna zakonodaja, predstavljene so že obstoječe 
podloge nadzornim inženirjem ter njihova praktična uporaba. Vsak gradbeni projekt je 
sestavljen iz treh delov, planiranja, izvedbe in kontrole. Prav slednja je pomemben dejavnik, 
ki pripomore k ustvarjanju kakovostnega objekta, ki je v svoji življenjski dobi optimalno 
izkoriščen ter izkazuje med svojo uporabo nizke stroške vzdrževanja. 
 
Rezultat uspešno zaključenega projekta pa je nenazadnje donosnost gradbenega projekta, ki se 
smatra kot donosnost vseh sredstev, ki jih je investitor vložil v njegovo izvedbo. Podlaga 
presojanje donosnosti so podatki o načrtovani in uresničeni stopnji donosa projekta. Vsak 
gradbeni projekt predstavlja določeno stopnjo tveganja. Zahtevana stopnja donosa je po svoje 
nagrada za tveganje, da bo dejanska donosnost projekta odstopala od načrtovane, oziroma 
pričakovane. Verjetnost, da stopnja donosa ne bo enaka pričakovani, je odvisna od 
zahtevnosti projekta.  
 
Opisana tveganja poskušamo obvladovati in zmanjševati s pomočjo raznih ukrepov, med 
katerimi je tudi sistematično izvajanje kontrole kakovosti tekom gradnje,  ki pripomore k 
boljšemu končnemu rezultatu procesa graditve in optimalni izkoriščenosti virov, ki jih v 
procesu angažiramo. 
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In zakaj je kontrola kakovosti tako pomembna? Ker z vsakim zgrajenim objektom zazidamo 
del narave, posegamo v prostorsko ureditev in hkrati spodbujamo vrsto koristnih in škodljivih 
učinkov, ki jih bo uporaba objekta izžarevala v naravno okolje in življenjske razmere ljudi v 
okolju. Zaradi vseh teh posebnosti je odgovornost za kakovost projektiranja in izvedbe 
gradbenih objektov zelo velika. 
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PRILOGE 
 
PRILOGA A:  Kontrolni listi kot pomoč nadzoru pri vgradnji betona 
  
  
  
 
 
  
 
 
